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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1. REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAO PINHEIRO 459.025,06 % Período: 6,40% 11,28% 25,89% 20,78% 28,51% 7,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.704,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  42.180,16 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.3. CORETO  61.017,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. FONTE LUMINOSA  63.414,71 % Período: 0,00% 30,00% 50,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 50,00% 20,00%

1.5. PORTICO  23.612,40 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.6. PISO                                                                                                      160.005,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. FAIXA ELEVADA  7.540,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. BORDA DE CANTEIROS  39.438,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. PAISAGISMO  14.438,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. BANCOS  15.478,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. SINALIZAÇÃO DE TRANSITO  1.886,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. Administração Local - Acórdão TCU 2.622/2013  14.307,97 % Período: 7,00% 12,00% 28,00% 19,00% 27,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7,00% 12,00% 28,00% 19,00% 27,00% 7,00%

%: 6,40% 11,28% 25,89% 20,78% 28,51% 7,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 29.360,23 51.780,87 118.830,29 95.404,06 130.845,48 32.804,13 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.360,23 51.780,87 118.830,29 95.404,06 130.845,48 32.804,13 - - - - - - 

%: 6,40% 17,68% 43,56% 64,35% 92,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 29.360,23 81.141,10 199.971,39 295.375,45 426.220,93 459.025,06 459.025,06 459.025,06 459.025,06 459.025,06 459.025,06 459.025,06 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.360,23 81.141,10 199.971,39 295.375,45 426.220,93 459.025,06 459.025,06 459.025,06 459.025,06 459.025,06 459.025,06 459.025,06 

Local Responsável Técnico
Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D

Data ART/RRT: MG20232368775
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terça-feira, 3 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAO PINHEIRO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JOAO PINHEIRO

AMPARO DO SERRA

Total:    R$ 459.025,06

Item Descrição
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