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PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24
1. BUEIRO ARMCO D=2,5M - VAU-AÇU  46.136,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviço Preliminares  6.010,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Infraestrutura  40.125,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. BUEIRO ARMCO D=2,5M - MANUEL LUIZ  46.136,58 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Serviço Preliminares  6.010,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. Infraestrutura  40.125,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 46.136,58 46.136,58 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.136,58 46.136,58 - - - - - - - - 

%: 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 46.136,58 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.136,58 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 92.273,16 

Local Responsável Técnico
Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D

Data ART/RRT: MG20231930106
terça-feira, 21 de março de 2023

Execução de Bueiro Armco d=2,5m na comunidade do Vau-Açu e Manuel Luiz

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Amparo do Serra Execução de Bueiro Armco d=2,5m na comunidade do Vau-Açu e Manuel Luiz

Amparo do Serra/MG

Total:    R$ 92.273,16

Item Descrição
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