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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1. PONTE MISTA 6,0 X 4,2 METROS - CALDEIROES  249.959,82 % Período: 33,48% 31,62% 34,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  24.413,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  197.565,83 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.3. MESOESTRUTURA  27.980,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 33,48% 31,62% 34,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 83.683,13 79.026,33 87.250,36 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 83.683,13 79.026,33 87.250,36 - - - - - - 

%: 33,48% 65,09% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 83.683,13 162.709,46 249.959,82 249.959,82 249.959,82 249.959,82 249.959,82 249.959,82 249.959,82 
Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 83.683,13 162.709,46 249.959,82 249.959,82 249.959,82 249.959,82 249.959,82 249.959,82 249.959,82 

Local Responsável Técnico
Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D

Data ART/RRT: MG20232223134

Total:    R$ 249.959,82

Item Descrição

segunda-feira, 17 de julho de 2023

PONTE MISTA DE 6M X 4,2M - CORREGO CALDEIRÕES

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE AMPARO DO SERRA PONTE MISTA DE 6M X 4,2M - CORREGO CALDEIRÕES

AMPARO DO SERRA
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