
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
939589

1 2 3 4 5 6 7 8 9

02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24
1. AV. N.S. DA CONCEIÇÃO  290.256,83 % Período: 49,87% 50,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  21.352,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Pavimentação  202.294,08 % Período: 57,09% 42,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Drenagem  9.370,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Calçada, Acessibilidade e Sinalização  41.094,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Administração Local  16.145,86 % Período: 49,00% 51,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 49,87% 50,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 143.273,33 144.032,67 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.471,52 1.479,31 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - 
Investimento: 144.744,84 145.511,99 - - - - - - - 

%: 49,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 143.273,33 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.471,52 2.950,83 2.950,83 2.950,83 2.950,83 2.950,83 2.950,83 2.950,83 2.950,83 
Outros: - - - - - - - - - 

Investimento: 144.744,84 290.256,83 290.256,83 290.256,83 290.256,83 290.256,83 290.256,83 290.256,83 290.256,83 

Local Responsável Técnico
Nome: Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Avelar
CREA/CAU: 213.217/D

Data ART/RRT: MG20232393095
sexta-feira, 24 de novembro de 2023

Calçamento na Av. N.S da Conceição

 Valor (R$) Parcelas:

Municipio de Amparo do Serra Calçamento na Av. N.S da Conceição

São Pedro dos Ferros/MG

1085636-77

Total:    R$ 290.256,83

Item Descrição
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Nome: Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Avelar

Grau de Sigilo
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