CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1085636-77	939589	Municipio de Amparo do Serra	Calçamento na Av. N.S da Conceição	Calçamento na Av. N.S da Conceição

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/24	2 03/24	3 04/24	4 05/24	5 06/24	6 07/24	7 08/24	8 09/24	9 10/24
1.	AV. N.S. DA CONCEIÇÃO	290.256,83	% Período:	49,87%	50,13%							
1.1.	Serviços Preliminares	21.352,46	% Período:	100,00%								
1.2.	Pavimentação	202.294,08	% Período:	57,09%	42,91%							
1.3.	Drenagem	9.370,28	% Período:		100,00%							
1.4.	Calçada, Acessibilidade e Sinalização	41.094,15	% Período:		100,00%							
1.5.	Administração Local	16.145,86	% Período:	49,00%	51,00%							

Total: R$ 290.256,83

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Período:	%:	49,87%	50,13%							
	Repasse:	143.273,33	144.032,67							
	Contrapartida:	1.471,52	1.479,31							
	Outros:	-	-							
	Investimento:	**144.744,84**	**145.511,99**							
Acumulado:	%:	49,87%	100,00%							
	Repasse:	143.273,33	287.306,00							
	Contrapartida:	1.471,52	2.950,83							
	Outros:	-	-							
	Investimento:	**144.744,84**	**290.256,83**							

MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Assinado de forma digital por MARCO AURELIO FERRAREZI AVELAR:07914289663
Dados: 2023.12.19 09:15:39 -03'00'

São Pedro dos Ferros/MG
Local

sexta-feira, 24 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Marco Aurélio Ferrarezi Av
CREA/CAU: 213.217/D
ART/RRT: MG20232393095

CRONOGRAMA FÍSI(
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE TOMADOR**	
1085636-77	939589	Municipio de Amparo do Serra	

Item	**Descrição**	**Valor (R$)**	**Parcelas:**	**10** 11/24	**11** 12/24	**12** 01/25
1.	AV. N.S. DA CONCEIÇÃO	290.256,83	% Período:			
1.1.	Serviços Preliminares	21.352,46	% Período:			
1.2.	Pavimentação	202.294,08	% Período:			
1.3.	Drenagem	9.370,28	% Período:			
1.4.	Calçada, Acessibilidade e Sinalização	41.094,15	% Período:			
1.5.	Administração Local	16.145,86	% Período:			

Total: R$ 290.256,83

Período:	%:			
	Repasse:			
	Contrapartida:			
	Outros:			
	Investimento:			
Acumulado:	%:			
	Repasse:			
	Contrapartida:			
	Outros:			
	Investimento:			

São Pedro dos Ferros/MG
Local

velar

sexta-feira, 24 de novembro de 2023
Data